

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УЖКХ Анжеро-  
Судженского городского округа

\_\_\_\_\_ М.С. Масалкин

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «ТеплоРесурс»

\_\_\_\_\_ Е.С. Баранов

« 10 » 105 \_\_\_\_\_ 2023г.

### ГРАФИК

**остановок котельных ООО «ТеплоРесурс»,  
подающих горячую воду в летний период,  
для выполнения планового ремонта  
и подготовки к отопительному сезону 2023-2024гг.**

Дата остановки	№ котельной
<b>1 остановка</b>	
с 19.06.2023г. (остановка с 8 ч. 00 мин.) по 02.07.2023г. (подача ГВС с 8 ч. 00 мин. 03.07.2023г.)	1, 4, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26
с 22.05.2023г. (остановка с 8 ч. 00 мин.) по 04.06.2023г. (подача ГВС с 8 ч. 00 мин. 03.07.2023г.)	15
<b>2 остановка</b>	
с 14.08.2023г. (остановка с 8 ч. 00 мин.) по 27.08.2023г. (подача ГВС с 8 ч. 00 мин. 28.08.2023г.)	1, 4, 8; 10, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26

Главный инженер  
ООО «ТеплоРесурс»

\_\_\_\_\_

И.А. Ощепко