

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УЖКХ Анжеро-  
Судженского городского округа  
М.С. Масалкин  
«    »      2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
АО "Каскад-энерго"  
О.Д. Ливенцев  
«    »      2023г.

## Г Р А Ф И К

остановок тепломагистралей для замены и ремонта запорной  
арматуры и трубопроводов тепловой сети на 2023 г.

№ п/п	Дата отключения	Направление	Наименование работ
1.	05.06.-16.06.23г.	ТЭЦ - Машзавод	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
2.	19.06.-30.06.23г.	ТЭЦ - Город	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
3.	03.07.-14.07.23г.	ТЭЦ - Совхоз	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
4.	17.07.-28.07.23г.	ТЭЦ-м-н «Южный»	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
5.	31.07.-11.08.23г.	ТЭЦ - Желябова	1. Ремонт и замена арматуры. 2. Замена участков трубопроводов.
6.	14.08.-25.08.23г.	Полная остановка ТЭЦ	1. Ремонт оборудования котельной. 2. Ремонт и замена арматуры. 3. Замена участков трубопроводов.

Главный инженер  
АО "Каскад-энерго"



Д.П. Рыбко

Главный инженер тепловых сетей  
АО "Каскад-энерго"



В.В. Голубь